
 
 

 

 

 

 

Fassadenmontage für Eilige 

Zwei Neuentwicklungen der MOEDING Keramikfassaden GmbH in 

Marklkofen für eine besonders zeitsparende Fassadenmontage: 

Das Rapid-System für die Fassadenplatten und das Rapid-System 

für Baguettes. 

 

Das Rapid-System für Fassadenplatten 

An einem Beispiel sollen die Vorteile und das Prinzip erläutert werden. Die 

Fassaden eines Krankenhauses waren zu sanieren. Um den laufenden Be-

trieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, war der vorgegebene Zeitrah-

men für diese Arbeiten eng begrenzt. 

An einer Fläche von ca. 4.500 qm, überwiegend bestehend aus Brüstungs-

bändern, war die aus den 60er-Jahren stammende Naturstein-Bekleidung, 

einschließlich überlagerter Sonnenschutzanlagen zu demontieren, und durch 

eine neue, vorgehängte, hinterlüftete und wärmegedämmte Fassade zu er-

setzen. Für diese Arbeiten standen, incl. Planung und Herstellung der Fassa-

denmaterialien, wie Platten und Unterkonstruktion, sechs Monate zur Verfü-

gung. Die planenden Architekten hatten sich in Abstimmung mit dem Fassa-

denbauer für eine Ziegelfassade der MOEDING Keramikfassaden GmbH ent-

schieden, deren neu entwickeltes Rapid-System es zuläßt, bereits vor Anliefe-

rung der Platten die komplette Unterkonstruktion inklusive aller Plattenhalter 

als eigenständiges Gewerk zu montieren, was erhebliche Zeiteinsparungen 

versprach. So konnten beispielsweise nachträglich vom Bauherrn gewünschte 

Farbkorrekturen bei den Platten vom Hersteller fertigungstechnisch noch be-

rücksichtigt werden, obwohl die Montage der Unterkonstruktion bereits im 

vollen Gange war. – Das Rapid-System von MOEDING macht es möglich: Die 

einzelnen Gewerke werden voneinander unabhängig, keines muss auf das 

andere warten. 

Dazu ein Kommentar von Dipl-Ing. Hübener, Geschäftsführer der Montage-

firma Hübener&Möws Fassadentechnik GmbH in Stendal: »Nicht alle Kompo-

nenten werden plangerecht auf der Baustelle angeliefert; hier waren es die 
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Fenster. In diesem Fall konnten wir  jedoch stressfrei damit leben. Das Rapid-

System ist so schnell, dass es die Lieferverzögerung problemlos wieder ein-

geholt hat.« 

 

3.600 qm Fassadenplatten in den Abmessungen von bis zu 770x1877 mm 

wurden so in sechs Wochen montiert. - Wie war das möglich? Verzögerungen 

bei den vorangehenden Gewerken,  oder aber auch ein partielles vorüberge-

hendes Aussetzen der Arbeiten, wenn beispielweise der Klinikbetrieb es ver-

langte, waren nicht relevant für den zeitlichen Montagefortschritt. Was zählte, 

war allein die eingesetzte man-Power – und hier bei unserem Beispiel waren 

es genau 12 Monteure, die diese sensationelle Leistung vollbrachten. Das 

neue MOEDING Rapid-System läßt es einfach zu, dass bei ein und derselben 

Fassade parallel an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet werden kann. 

 

• Die Unterkonstruktion, einschließlich aller Plattenhalter, war bereits vorab 

komplett montiert, während die Ziegelplatten noch im Werk produziert 

wurden. Das war möglich,  

• da der neue Rapid-Halter, mit integrierter Edelstahlfeder, die sonst übli-

chen Wechsel in der Montage (Platte/Halter/Platte/Halter/...) erübrigt und 

darüberhinaus eine werkzeuglose Plattenmontage ermöglicht. Und das 

bedeutet weiterhin,  

• dass die Plattenmontage je nach Gegebenheit wahlweise von oben nach 

unten oder umgekehrt erfolgen kann, 

• d.h., dass bei  Montagebehinderungen durch Dritte die Arbeit nicht 

zwangsläufig unterbrochen werden muss. Die Montage kann an anderer 

Stelle beliebig fortgesetzt werden. 

 

Das Rapid-System für Baguettes  

Ähnliche Vorteile wie bei dem Rapid-System für die Montage der Ziegelplatten 

ergeben sich auch durch das Rapid-System beim Einbau von Baguettes, wie 

sie bei unserem Beispiel zur Auflockerung der Fassade u.a. zur Belichtung 

der Treppenhäuser geplant waren. Kein Schrauben mehr auf der Baustelle. 

Vorab angelieferte, sogenannte Grundplatinen, werden von der Verlegefirma 

bereits in der Werkstatt auf der Unterkonstruktion vormontiert; die dazu pas-

senden, von MOEDING mit dem entsprechenden Gegenstück ausgerüsteten 

Baguette-Elemente sind dann auf der Baustelle lediglich, und ebenfalls wieder 

werkzeuglos,  einzuklipsen. 
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Beiden Systemen, dem Rapid-System für die Platten und ebenso für die Ba-

guettes, ist gemeinsam, dass eine spezielle Edelstahlfeder das Ausheben der 

Elemente verhindert. – Schnelligkeit und Sicherheit schließen sich nicht aus. 
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